	Nombre	Inicio	Terminado
1	All In Services	01/03/18 08:00	31/12/18 17:00
2	Primera iteracion	01/03/18 08:00	06/04/18 17:00
3	Inicio.		
4	Requisitos para módulos inventarios, contabilidad y compras	01/03/18 08:00	09/03/18 08:00
5	Ejecución.		
6	Desarrollo de módulos de contabilidad, inventarios y compras	12/03/18 08:00	02/04/18 08:00
7	Cierre		
8	Pruebas de módulos	03/04/18 08:00	05/04/18 08:00
9	Finalizar iteración	06/04/18 08:00	06/04/18 08:00
10	Segunda Iteración	09/04/18 08:00	07/05/18 17:00
11	Inicio.		
12	Requisitos para módulos ventas, bancos y nómina	09/04/18 08:00	13/04/18 17:00
13	Ejecución.		
14	Desarrollo de módulos	16/04/18 08:00	02/05/18 17:00
15	Cierre		
16	Pruebas de módulos	03/05/18 08:00	06/05/18 17:00
17	Finalizar iteración	07/05/18 08:00	07/05/18 17:00
18	Tercera iteración	08/05/18 08:00	04/06/18 17:00
19	Inicio.		
20	Requisitos para módulos de recursos humanos, cuentas por pagar y por cobrar	08/05/18 08:00	11/05/18 17:00
	Figureite		
21	Ejecución.		
21 22	Desarrollo de módulos	14/05/18 08:00	01/06/18 17:00
		14/05/18 08:00	01/06/18 17:00
22	Desarrollo de módulos	14/05/18 08:00 04/06/18 08:00	
22	Desarrollo de módulos Cierre	04/06/18 08:00	04/06/18 17:00
22 23 24	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00	
22 23 24 25	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos	04/06/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00
22 23 24 25 26	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00
22 23 24 25 26 27	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración Inicio. Requisitos para módulos de finanzas, CRM y logística	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00 05/06/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00 06/07/18 17:00
22 23 24 25 26 27 28 29	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración Inicio.	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00 05/06/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00 06/07/18 17:00 08/06/18 17:00
22 23 24 25 26 27 28 29 30	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración Inicio. Requisitos para módulos de finanzas, CRM y logística Ejecución. Desarrollo de módulos	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00 05/06/18 08:00 05/06/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00 06/07/18 17:00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración Inicio. Requisitos para módulos de finanzas, CRM y logística Ejecución.	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00 05/06/18 08:00 05/06/18 08:00 11/06/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00 06/07/18 17:00 08/06/18 17:00 03/07/18 17:00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración Inicio. Requisitos para módulos de finanzas, CRM y logística Ejecución. Desarrollo de módulos Cierre	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00 05/06/18 08:00 05/06/18 08:00 11/06/18 08:00 04/07/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00 06/07/18 17:00 08/06/18 17:00 03/07/18 17:00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración Inicio. Requisitos para módulos de finanzas, CRM y logística Ejecución. Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00 05/06/18 08:00 05/06/18 08:00 11/06/18 08:00 04/07/18 08:00 06/07/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00 06/07/18 17:00 08/06/18 17:00 03/07/18 17:00 05/07/18 17:00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración Inicio. Requisitos para módulos de finanzas, CRM y logística Ejecución. Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Quinta iteración	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00 05/06/18 08:00 05/06/18 08:00 11/06/18 08:00 04/07/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00 06/07/18 17:00 08/06/18 17:00 03/07/18 17:00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración Inicio. Requisitos para módulos de finanzas, CRM y logística Ejecución. Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00 05/06/18 08:00 05/06/18 08:00 11/06/18 08:00 04/07/18 08:00 06/07/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00 06/07/18 17:00 08/06/18 17:00 03/07/18 17:00 05/07/18 17:00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración Inicio. Requisitos para módulos de finanzas, CRM y logística Ejecución. Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Quinta iteración Inicio. Requisitos para módulos de mantenimiento, combustible y	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00 05/06/18 08:00 05/06/18 08:00 11/06/18 08:00 04/07/18 08:00 06/07/18 08:00 09/07/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00 06/07/18 17:00 08/06/18 17:00 03/07/18 17:00 05/07/18 17:00 06/07/18 17:00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Cuarta iteración Inicio. Requisitos para módulos de finanzas, CRM y logística Ejecución. Desarrollo de módulos Cierre Pruebas de módulos Finalizar iteración Quinta iteración Inicio. Requisitos para módulos de mantenimiento, combustible y concretera	04/06/18 08:00 04/06/18 08:00 05/06/18 08:00 05/06/18 08:00 11/06/18 08:00 04/07/18 08:00 06/07/18 08:00 09/07/18 08:00	04/06/18 17:00 04/06/18 17:00 06/07/18 17:00 08/06/18 17:00 03/07/18 17:00 05/07/18 17:00 06/07/18 17:00

40	Pruebas de módulos	04/08/18 08:00	06/08/18 17:00
41	Finalizar iteración	06/08/18 08:00	06/08/18 17:00
42	Sexta iteración	07/08/18 08:00	14/09/18 17:00
43	Inicio.	,,	_ ,,,
44	Requisitos para módulos de buceo, sistema de gestión integral y aplicación móvil para autorizaciones remotas	07/08/18 08:00	10/08/18 17:00
45	Ejecución.		
46	Desarrollo de módulos	13/08/18 08:00	10/09/18 17:00
47	Cierre		
48	Pruebas de módulos	11/09/18 08:00	14/09/18 17:00
49	Finalizar iteración	14/09/18 08:00	14/09/18 17:00
50	Séptima iteración	17/09/18 08:00	22/10/18 17:00
51	Inicio.		
52	Requisitos y diseño para aplicaciones órdenes de servicio, carta porte, viáticos y para bitácora de operadores	17/09/18 08:00	21/09/18 17:00
53	Ejecución.		
54	Desarrollo de módulos	24/09/18 08:00	16/10/18 17:00
55	Cierre		
56	Pruebas de módulos	17/10/18 08:00	22/10/18 17:00
57	Finalizar iteración	22/10/18 08:00	22/10/18 17:00
58	Octava iteración	23/10/18 08:00	30/11/18 17:00
59	Inicio.		
60	Requisitos y diseño para aplicaciones checklist, administración y tiendas en línea In house para Android y los	23/10/18 08:00	26/10/18 17:00
61	Ejecución.		
62	Desarrollo de módulos	29/10/18 08:00	26/11/18 17:00
63	Cierre		
64	Pruebas de módulos	27/10/18 08:00	30/11/18 17:00
65	Finalizar iteración	30/11/18 08:00	30/11/18 17:00
66	Novena iteración	03/12/18 08:00	21/12/18 17:00
67	Ejecución		
68	Pruebas automatizadas del proyecto	03/12/18 08:00	07/12/18 17:00
69	Configuración de hosting	10/12/18 08:00	11/12/18 17:00
70	Deploy del proyecto al hosting	12/12/18 08:00	14/12/18 17:00
71	Pruebas en producción	17/12/18 08:00	21/12/18 17:00
72	Finalizar Proyecto	21/12/18 08:00	21/12/18 17:00
_			